



**Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.**

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestnikó w	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu			01.01.2017 – 20.04.2017			
Razem etap I liczba planowanych operacji :			0			
Etap II termin realizacji etapu			21.04.2017 – 31.12.2017			
	Szkolenie dla członków Rady DLGR pracowników biura Szkolenie dla członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej	szkolenie, warsztaty	20 15 20 20	8 czerwca 20 lipca 22 listopada 12 grudnia	8 czerwca 20 lipca 22 listopada 12 grudnia	<i>Darłowo, Jarosławiec</i>
	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Darłowo	szkolenie	5 5 5 5	8 maja 31 maja 17 lipca 26 września 9 listopada	8 maja 31 maja 17 lipca 26 września 9 listopada	<i>Darłowo</i>
	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Polanów	szkolenie	5 5	25 kwietnia 27 września	25 kwietnia 27 września	<i>Polanów</i>
	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Sianów	szkolenie	5 5	26 kwietnia 28 września	26 kwietnia 28 września	<i>Sianów</i>
	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Postomino	szkolenie	5 5	27 kwietnia 3 października	27 kwietnia 3 października	<i>Postomino</i>
	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Sławno	szkolenie	5 5	9 maja 4 października	9 maja 4 października	<i>Sławno</i>
	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Malechowo	szkolenie	5 5	10 maja 5 października	10 maja 5 października	<i>Malechowo</i>
	miasto Darłowo (Laponia Św. Mikołaja)	impreza promocyjna	100	3 grudnia	3 grudnia	<i>Darłowo</i>
	gm. Darłowo (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	100	2 września	2 września	<i>Sławino</i>
	gm. Malechowo	Impreza	100	9 września	9 września	<i>Malechowo</i>



	(dożynki gminne)	promocyjna				
	gm. Postomino (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	100	16 września	16 września	<i>Nosalin</i>
	gm. Sławno (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	100	23 września	23 września	<i>Boleszewo</i>
	miasto i gmina Polanów (Jarmark Bożonarodzeniowy)	Impreza promocyjna	100	9 grudnia	9 grudnia	<i>Polanów</i>
	gm. i miasto Sianów (dożynki gminne)	Impreza promocyjna	100	2 września	2 września	<i>Mokre</i>
	Powiat Sławieński (dożynki powiatowe)	Impreza promocyjna	100	30 września	30 września	<i>Sławno</i>
Razem etap II liczba planowanych operacji :			27			
Razem liczba planowanych szkoleń			27			