

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie nr **00029-6523.4-SW1610026/20/21** z dnia

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu			Od 01-01-2021 do 31-12-2021			
1.	Spotkania informacyjne	Spotkanie informacyjne	5 5 5 5 5	10.02.2021 19.02.2021 23.02.2021 26.02.2021 03.03.2021 10.03.2021	10.02.2021 19.02.2021 23.02.2021 26.02.2021 03.03.2021 10.03.2021	Darłowo Darłowo Darłowo Darłowo Darłowo
2.	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów	Szkolenie/warsztaty	5 5 5 5	24.02.2021 03.03.2021 05.03.2021 12.03.2021	26.02.2021 03.03.2021 05.03.2021 12.03.2021	Darłowo Darłowo Darłowo Darłowo
3.	Gmina Darłowo Dożynki gminne	Impreza promocyjna	1000	1.09.2021	1.09.2021	Dąbki
4.	Gmina Malechowo Dożynki gminne	Impreza promocyjna	1000	7.09.2021	7.09.2021	Malechowo
5.	Gmina Sławno Dożynki gminne	Impreza promocyjna	1000	7.09.2021	7.09.2021	Warszkowo
6.	Gmina Postomino Dożynki gminne	Impreza promocyjna	1000	14.09.2021	14.09.2021	Postomino
7.	Powiat sławieński Dożynki powiatowe	Impreza promocyjna	1000	30.09.2021	30.09.2021	Sławno
8.	Miasto Darłowo Laponia Świętego Mikołaja	Impreza promocyjna	1000	02.12.2021	02.12.2021	Darłowo

9.	Gmina i Miasto Sianów Jarmark Bożenarodzenio wy	Impreza promocyjna	1000	14.12.2021	14.12.2021	Sianów
10.	Miasto i Gmina Polanów Kiermasz Bożenarodzenio wy	Impreza promocyjna	1000	15.12.2021	15.12.2021	Polanów
Razem etap I liczba planowanych operacji :			18			
Razem liczba planowanych szkoleń			4			